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Sillanrakennusalalla toimivan työntekijän tulee ymmärtää koko prosessin toiminta huo-
limatta siitä, sijoittuuko tilaaja- suunnittelu- vai urakoitsijapuolelle. Opinnäytetyössä 
tutkitaan urakan eri osapuolten työnjakoa ja sillan peruskorjaamiseen johtavia syitä. 
Näkökulmia peruskorjauksen osapuolten tavoitteista on saatu haastattelemalla tilaajan, 
suunnittelijan ja urakoitsijan edustajia. 
 
Suomen siltakantaa rakennettiin voimakkaasti 1960-luvulta 2000-luvulle. Sillan osien ja 
laitteiden elinikä on 20–40 vuotta. Suomen siltakanta vaatii siis tällä hetkellä peruskor-
jauksia ja korjattavien siltojen määrä kasvaa tulevina vuosikymmeninä.  
 
Työssä käsitellään osin kahta Skanska Infra Oy:n syksyllä 2010 korjaama siltaa ja tutki-
taan, mitä vaiheita ennen urakan aloittamista on käyty läpi. Sillat olivat yksiaukkoisia 
vesistösiltoja ja korjaustöillä oli eri tilaajaorganisaatiot. Kahden siltatyömaan läheinen 
keskinäinen sijainti ja siltojen samanaikainen rakentaminen tuovat työhön hyötyjä, joita 
käsitellään tässä työssä. 
 
Sillankorjauksen tulevaisuuden haasteina on toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden 
parantaminen. Suurin osa rakentamisen toimintatapojen muutoksista on tilaajalähtöisiä. 
Hyvä esimerkki toiminnan tehostamisesta on korjausurakoiden yhdistäminen siltapake-
teiksi, mitä käsitellään tässä opinnäytetyössä. 
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The engineer who works within the bridge construction has to understand the operation 
of the whole process. There are three parties attending to bridge repair process. The par-
ties are the client, the structural designer and the constructor. The distribution of work 
of the different parties of the contract and the reasons which lead to the renovating of 
the bridge are studied in this thesis. The points of view from the objectives of the parties 
of the renovation have been obtained by interviewing the client’s, designer’s and con-
tractor's representatives. 
 
Finland's bridges are mainly built from the 1960's to the 2000's. The lifetime of the 
structual parts of the bridges are 20–40 years. These bridges require renovation and the 
amount of the bridges in need of repair will increase during the future decades. 
 
Skanska Infra constructed two bridge renovation contracts in autumn of 2010. The near 
mutual location of two bridge sites and the simultaneous building of bridges bring ad-
vantages to the work. These contracts are dealt with in this thesis.  
 
Future challenges of the bridge repair are the improvement of the operation and produc-
tivity. The majority of the changes in the ways of action are based on client. Good ex-
ample of the improvement of the operation is connecting multiple bridge repair con-
tracts into one larger contract. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Bridge, repair.
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KÄSITTEITÄ 
 
Kansi: Liikenne kulkee sillan kantta pitkin. 
Päällysrakenne: Sillan päällysrakenteeksi luetaan kansi ja siihen kuuluvat rakenteet, 
kuten päällyste ja kaiteet. 
Alusrakenne: Sillan alusrakenteeksi luetaan sivusta katsoen kaikki kannen alapuoliset 
rakenteet, kuten maatuet ja välituet. Yleisimmät alusrakenteet on esitetty kuviossa 2. 
Silta: Kaikki sillat, jotka eivät ole putkisiltoja ja joiden vapaa-aukko on kaksi metriä tai 
suurempi. 
Maatuki: Varsinaisilla silloilla on yleensä kaksi maatukea, jotka sijaitsevat sillan päissä. 
Virtapilari: Vesistössä sijaitseva välituki, joka kannattelee sillan kantta. 
KVL: Keskimääräinen vuorokausiliikenne. Lukuarvo, kuvastaa autojen määrää, joka 
ylittää sillan vuorokaudessa. 
TSV: Tien tasausviiva. Tien linjauksen ja korkeuden määrittelevä viiva. 
Sillan peruskorjaus: Kokonaiskorjaus, jossa kaikki vaurioituneet ja kuluneet rakenne-
osat kunnostetaan tai uusitaan ja sillan rakenteellinen  ja  toiminnallinen  kunto palaute-
taan alkuperäiselle  tasolle.  
FISE: FISE Oy toteaa lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvia suunnit-
telijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä. 
Käänteinen  vaiheaikataulu: Skanska Oy:n luoma aikataulumalli, jossa työmaan aika-
taulu laaditaan käänteisessä järjestyksestä, eli lopusta alkuun. 
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SILLAN OSAT JA MITAT 
 
Alla olevissa luetteloissa on esitetty sillan yleisimmät mitat. Mittoja selventävä kuva 
löytyy luettelon alta. 
 
Vapaa läpikulkukorkeus hk: Sillan yläpuolisten rakenneosien alapinnan ja tienpinnan tai 
kiskonselän välinen korkeusero. 
Päällysrakenteen rakennekorkeus h: Kantavan rakenteen ylä- ja alapinnan välinen kor-
keusero. 
Hyödyllinen leveys Hl: Kaiteiden sisäpintojen välinen etäisyys sillan keskilinjaa vastaan 
kohtisuorassa suunnassa mitattuna.  
Kokonaisleveys B: Päällysrakenteen kantavan rakenteen ulkoreunojen etäisyys. 
 
KUVIO 1: Päällysrakenne. (Järvinen, V. 2009. Sillanrakennuksen perusteet.) 
 
 
KUVIO 2: Alusrakenteet ja siltapaikan rakenteet (Tiehallinto, 2004. Sillantarkastusohje) 
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Sillan kokonaispituus L: Siipimuurien tai niitä vastaavien rakenteiden äärimmäisten 
päiden välinen suurin etäisyys mitattuna sillan reunalinjoja pitkin. 
Jännemitta l: Sillan keskilinjaa tai tien paalutuslinjaa pitkin mitattu etäisyys päällysra-
kenteen tukilinjalta tukilinjalle. 
Vapaa-aukko Va: Tukirakenteiden vapaa väli kulkukorkeudella alikulkevaa väylää vas-
taan kohtisuorassa suunnassa mitattuna. 
Jännemitta Jm: Tukirakenteiden välinen etäisyys toisistaan tuen keskeltä mitattuna.  
Vapaa alikulkukorkeus ha: Päällysrakenteen alapinnan ja alittavan väylän mitoitus-
vesipinnan, tienpinnan tai kiskon selän välinen pienin korkeusero kulkuaukon kohdalta 
mitattuna. Mitoitusvesipinta on meriväylillä keskivesi NW ja sisävesistöissä purjehdus-
kauden aikainen ylivesi HWnav, jos se on tiedossa, tai muuten ylivesi HW.  
(Järvinen, V. 2009. Sillanrakennuksen perusteet.) 
 
 
 
KUVIO 3: Sillan aukko- ja leveysmitat. (Tiehallinto, 2004. Sillantarkastusohje) 
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Suomen sillat ja niiden kunto 
 
Tiehallinnon hallinnassa on vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan  14 565 siltaa. 
Rahallisesti siltojen arvo on noin kuusi miljardia euroa (alv. 0 %). Silloista 60 % on 
vesistösiltoja (kuvio 1).  
 
Sillanrakentaminen on ollut Suomessa voimakasta 1960-luvulta alkaen. Käytännön ko-
kemusten perusteella silta tulee peruskorjausikään 30–40 vuoden iässä. 1960-luvulla 
rakennetut sillat ovat siis tulleet peruskorjausikään, mutta korjauksia ei ole rahoituksen 
puutteen vuoksi riittävässä määrin toteutettu. (Tiehallinnon sillaston rakenne, palveluta-
so ja kunto 1.1.2009.) 
 
 
KUVIO 4. Varsinaisten siltojen lukumäärä käyttötarkoituksittain 1.1.2009 (Tiehallinto, 
2009, muokattu) 
 
 
 
Muu
1 %
Raittisilta
2 %
Ylikulkukäytävä
1 %
Alikulkukäytävä
18 %
Ylikulkusilta
4 %
Risteyssilta
14 %
Vesistösilta
60 %
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Suomen silloista n. 65 % on hyvässä tai erittäin hyvässä kunnossa (taulukko 1). Välit-
tömästi korjaustarpeessa olevia siltoja on siis noin 1000. Vuodessa niitä tulee yli 100 
lisää.  Lisääntyvät liikennemäärät ja siltojen vanheneminen kasvattavat korjattavien 
siltojen määrää entisestään.  (Karikkoaho-Saarela, A. 2008. Uhkana peruskorjausikään 
tuleva siltasuma. www.tiehallinto.fi) 
 
TAULUKKO 1. Siltojen kuntoluokka iän mukaan 1.1.2009. (Tiehallinnon sillaston ra-
kenne, palvelutaso ja kunto raportti) 
 
 
Miten siltakanta elää vuodessa: 
 
- Uusia siltoja rakennetaan 100–150 uutta siltaa. 
- Vanhoja siltoja peruskorjataan 150–200 siltaa. 
- Huonokuntoisia ja erittäin huonokuntoisia siltoja tulee lisää yli 100. 
- Ylläpitokorjauksia tehdään reilulle 400 sillalle. 
- Yleistarkastuksia tehdään 2700 sillalle. 
 
(Karikkoaho-Saarela, A. 2008. Uhkana peruskorjausikään tuleva siltasuma. 
www.tiehallinto.fi) 
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1.2 Työn tausta 
 
Syksyllä 2010 Skanska Infra Oy peruskorjasi pohjanmaalla kaksi yksiaukkoista vesistö-
siltaa. Urakat synnyttivät mielenkiinnon tutkia sillan korjaamiseen johtavia syitä ja sil-
lan korjauksen toteuttamista edeltäviä vaiheita.  
 
Sillan elinkaareen kuuluu sen valmistumisen jälkeen hoito, ylläpito ja korjaukset. Työn 
nimeksi valikoitui peruskorjausprosessi, koska sillan korjauksen toteuttamisen jälkeen 
se siirtyy jälleen hoitovaiheeseen. Siltojen korjaamisella ei siis ole koskaan loppua vaan 
se on jatkuvasti käynnissä oleva, työllistävä ja rahaa vaativa prosessi. Korjaushankkeen 
etenemistä käsitellään työssä kronologisesti suunnittelusta urakointiin. 
 
 
1.3 Työn tavoitteet 
 
Työn tavoitteena on kuvata lukijalle millainen prosessi sillankorjausurakka on ja mitä 
sen eri vaiheet sisältävät. Tutkitaan suomen siltakannan kuntoa ja tulevaisuuden näky-
miä sillanrakentamisen sektorilla. Työssä käsitellään sillan korjaamiseen johtavia syitä, 
sillan korjauksen suunnittelua ja korjausurakan toteuttamista.  
 
Tavoitteena on myös selventää tilaajan ja urakoitsijan työnjako. Tutkia miten urakat 
kilpailutetaan ja selvittää mitä pätevyyksiä sillanrakentamiseen vaaditaan. Tällä tavoin 
ymmärretään paremmin yhteistyön molempia osapuolia ja heidän tavoitteitaan.  
 
Työtä varten haastateltiin suunnittelijan edustajaa Mikko Heijaa (Ramboll Finnland 
Oy), tilaajan edustajaa Hannu Paattilammea (Pirkanmaan ELY-keskus) ja urakoitsijan 
edustajaa Timo Kujanpäätä (Skanska Infra Oy). Lisäksi lähteenä on Matti Airaksisen 
(Ramboll Finnland Oy) Tampereen Ammattikorkeakoululla pitämästä siltojen hoito- ja 
ylläpitoluennosta, luennon aikana esitetyistä kysymyksistä ja luentomateriaaleista. Työn 
ohjaaja Reijo Rasmus auttoi luomaan yhteyksiä tilaajaan ja hankkimaan lähdetietoa. 
 
Työssä tarkastellaan Niemen sillan ja Kankaanpään sillan työmaita, jotka Skanska Infra 
Oy toteutti syksyllä 2010. Silloilla oli eri tilaaja- ja eri suunnitteluorganisaatiot, mutta 
työmaat toteutti sama urakoitsija samaan aikaan. 
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2 SILLAN PERUSKORJAUSPROSESSI  
 
 
2.1 Korjaushankkeen vaiheet 
 
Suomen siltojen kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti vuositarkastuksilla, sekä viiden vuoden 
välein tehtävillä yleistarkastuksilla. Siltojen kunnon tarkkailu luo perustan korjaushank-
keiden suunnitteluun ja toteutuksesta päättämiseen.  
 
Korjaushankkeen vaiheet on esitetty kuviossa 5. Kaaviota luetaan vasemmalta oikealle 
siten, että vasemmalla silta on käytössä oleva silta, joka on osa seurantajärjestelmää. 
Korjaustyön päätteeksi silta palautuu takaisin tähän ylläpitovaiheeseen ja silmukka al-
kaa alusta. 
 
 
 
KUVIO 5: Korjaushankkeen vaiheet eurooppalaisen standardin SFS-ENV1504-9 mu-
kaan (Tiehallinto, 2007. Siltojen korjaus SILKO, Betonirakenteet.) 
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Sillan korjaustarpeeseen vaikuttavia seikkoja ovat sillan ikä ja sijainti. Sillan korjaami-
sesta voidaan päättää, vaikka sen rakenteellinen ikä ei olisi lopussa. Tämän kaltaisessa 
tapauksessa silta voi sijaita sellaisella reitillä, jonka liikennemäärän ennustetaan kasva-
van tai sen kantavuutta täytyy parantaa. Tällöin sillan toiminnallinen ikä on tullut täy-
teen vaikka rakenteellista ikää on vielä jäljellä. ELY-keskusten siltainsinöörit tarkkaile-
vat alueensa siltojen kuntoa.  
 
Puuhuoltoreiteillä sijaitsevia siltoja on alettu korjaamaan käyttämällä siihen puuhuollon 
turvaamiseen osoitettavaa rahoitusta. Tämän kaltaiset investoinnit auttavat ELY-
keskusta parantamaan alueensa siltakannan kuntoa normaalin budjetin sallimien töiden 
lisäksi. (Paattilammi H. 2011. Pirkanmaan ELY-keskus, Puhelinhaastattelu). 
 
 
2.2 Siltarekisteri 
 
Siltarekisteri on siltojen perustietovarasto. Se sisältää sillan hallinnollisten ja rakenteel-
listen tietojen lisäksi myös tietoja siltojen vaurioista ja kunnosta, tarkastusten yhteydes-
sä otetuista näytteistä ja niiden analyysituloksista sekä tietoja siltojen ehdotetuista ja 
toteutuneista korjauksista. Lisäksi rekisteriin on tallennettu mm. siltojen tarkastuksissa 
otettuja valokuvia. Tarkastustiedot on tallennettu  siltarekisteriin vuodesta 1990 lähtien. 
(Liikennevirasto) 
 
Siltarekisteri on ensisijaisesti tilaaja- ja suunnittelijaorganisaation käyttämä työkalu. Sen 
avulla voidaan ylläpitää hyvä yleiskuva maan siltojen kunnon tasosta. Tällä hetkellä 
siltarekisteri kattaa liikenneviraston hallinnoimat sillat. Kuntien osalta rekisterin kaltais-
ta yhtenäistä linjausta ei ole.     
 
Rekisteriin kirjaudutaan etäyhteyden avulla. Siltarekisteriä käyttävät henkilöt ovat ensin 
käyneet siltarekisterikurssilla, jossa perehdytään rekisterin toimintaan. Kurssin käyneet 
saavat omat tunnukset rekisterin käyttöä varten. (Airaksinen M. 2011, Ramboll Finland 
Oy) 
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3 KORJAUSHANKKEEN SUUNNITELMIEN LAATIMINEN 
 
 
3.1 Sillan tarkastaminen 
 
Sillan tarkastuksen voi tehdä siihen riittävän kokemuksen sekä tekniset taidot omaava 
henkilö. Käytännössä tällä tarkoitetaan siltatarkastajia, jotka työkseen tutkivat siltojen 
rakenteiden kuntoa ja heillä on FISEn myöntämä pätevyys. Sillan tarkastaja ja korjaus-
suunnitelman laatija voivat olla ja parhaassa tapauksessa ovat sama henkilö. 
 
Sillan tarkastukset jakautuvat kolmeen ryhmään. Vuositarkastus, yleistarkastus ja eri-
koistarkastus. Erikoistarkastuksen yhteydessä voidaan tehdä sukellustarkastus, jossa 
tutkitaan sillan vedenalaisten rakenteiden kunto. Alla olevassa kuviossa on esitetty työn-
jako urakoitsijan, konsultin (suunnittelija) ja ELY-keskuksen (tilaaja) välillä. 
 
 
KUVIO 6: Siltojen kunnon tutkimisen työnjako. (Airaksinen M, 2011. Ramboll Finland 
Oy.) 
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3.2 Sillan rakenneosien käyttöikä 
 
Jokaiselle sillan osalle on tehty laskennallinen käyttöikä, jonka ne kestävät. Käyttöikä 
tarkoittaa ikää, jonka jälkeen kyseinen rakenneosa tulee uusia. Käytännössä käyttöikä 
vaihtelee hieman ja sen vuoksi rakenteita tarkkaillaan säännöllisesti tarkastuksissa. 
 
Sillan rakenneosien arvioitu käyttöikä: 
 
 Reunapalkit suolattavilla teillä 25 vuotta. 
 Reunapalkit suolaamattomilla teillä 40 vuotta. 
 Vedeneristys 35 vuotta. 
 Liikuntasaumalaitteet 25 vuotta. 
 Päällystämätön puukansi 25 vuotta. 
 Teräsrakenteen pintakäsittely 25 vuotta. 
 Betonirakenteen pinnoitteet 15 vuotta. 
(Airaksinen M, 2011. Ramboll Finland Oy.) 
 
 
3.3 Vuositarkastus 
 
Siltojen vuositarkastukset ovat osa siltojen hoitoa. Vuosittain tehtävät tarkastukset täy-
dentävät siltojen yleistarkastuksia, joita tehdään keskimäärin viiden vuoden välein. (Lii-
kennevirasto, Siltojen vuositarkastusohje 2009.) 
 
Vuositarkastuksessa sillan kuntoa arvioidaan silmämääräisesti ja täytetään sen perus-
teella vuositarkastuslomake, joka on liitteenä 1. Tarkastuksen tekee lähes aina hoitoura-
koitsija, koska se on samalla urakoitsijalle tarkistuslista hoidettavan sillan kunnosta. 
(Matti Airaksinen, Ramboll Finland Oy, 2011) 
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3.4 Yleistarkastus 
 
1970-luvulta lähtien siltojen kuntoa on seurattu viiden vuoden välein tehtävällä yleistar-
kastuksella. Tässä tarkastuksessa määritellään sillan vauriopisteluokitus.  Vauriopiste-
luokitus siirretään siltarekisteriin. Vauriopisteiden määrästä nähdään sillan kunto ja on-
ko tarvetta alkaa ohjelmoida sen korjaamista. Yleistarkastus tehdään visuaalisesti. 
 
TAULUKKO 2. Vaurion vauriopisteiden laskentakaavan kertoimet. (Tiehallinto, 2009. 
Sillantarkastuskäsikirja.) 
 
 
Kunkin päärakenneosan ja koko sillan yleiskunto arvostellaan asteikolla 0-4, missä  
 0 = uuden veroinen 
 1 = hyvä 
 2 = välttävä 
 3 = huono  
 4 = erittäin huono. 
(Tiehallinto, 2009. Sillantarkastuskäsikirja.) 
 
TAULUKKO 3. Vaurion pisteytys. (Tiehallinto, 2009. Sillantarkastuskäsikirja.) 
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3.5 Erikoistarkastus 
 
Erikoistarkastus tehdään huonokuntoisille silloille. Se on tarkastusmuodoista raskain ja 
tarkin. Tarkastuksessa otetaan sillan betonirakenteista koekappaleita ja tutkitaan sen 
rakenteita mittauksin. Tarkastuksen avulla kartoitetaan sillan rakenteiden kunto ja han-
kitaan tarvittavat lähtötiedot korjaussuunnitelman tekemiselle. Suunnitelmien tekemisen 
yhteydessä tehdään tarvittaessa kantavuuslaskelmat. Tällöin laskennallisesti tutkitaan 
vastaako sillan kantavuus sille asetettuja vaatimuksia.  
 
Tavallisimmat betonisillan erikoistarkastuksen tutkimuksiin kuuluvat: 
 
 betonipeitteen mittaus 
 karbonatisoitumissyvyyden mittaus 
 kloridipitoisuuden mittaus 
 potentiaalimittaus 
 kimmovasaramittaus 
 betonin mikrorakennetutkimus 
 tartuntavetolujuuden mittaus 
 betonipinnan kosteuden mittaus 
 pintarakenteiden avaus 
 kaiteiden pinnoitepaksuuden mittaus 
 rakenteiden silmämääräinen tarkastelu 
 sillan rakenteiden mittojen tarkistusmittaus 
 sillan vaaitseminen.  
 
(Tiehallinto, 2004 Sillantarkastusohje) 
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3.6 Erikoistarkastustyön tilaaminen 
 
Erikoistarkastustyö tehdään aina tilaajan aloitteesta. Usein tilaajana toimii ELY-keskus. 
Toinen mahdollinen tilaaja on kaupunki. Tarkastuksia tekevät yritykset solmivat vaki-
tuisen tilaajan kanssa puitesopimuksia, joiden perusteella työtilauksia tehdään. Tiehank-
keiden yhteydessä toteutettavien sillankorjausten tarkastukset tilataan tarvittaessa erik-
seen.  
 
 
3.7 Korjaussuunnitelman laatija 
 
Korjaussuunnitelma tuotetaan aina suunnittelutoimistolla, jolla on riittävä osaaminen 
kyseiseen työhön. Esimerkkeinä yrityksistä Ramboll, A-Insinööri, Destia, Jorma Huura, 
Pöyry Infra, SITO, WSP Finland ja Suunnittelukide. Korjaussuunnitelman laatimisessa 
käytetään hyväksi sillan rakennusaikaisia suunnitelmia ja erikoistarkastuksen tuloksia. 
Lisäksi tarkastellaan sillan sijaintia tieverkostossa ja siitä aiheutuvia liikennemääriä.  
 
Korjaussuunnitelman laatimisessa käytetään hyväksi kuntotutkimuksen tuloksia. Kar-
toittamalla sillan rakenteiden kunto voidaan valita soveliaimmat menetelmät sillan kor-
jaamiseen. ELY-keskuksen sillankorjausurakat ovat kokonaisurakoita, eli työssä käyte-
tään tilaajan suunnitelmia. (Paattilammi H. 2011. Pirkanmaan ELY, Puhelinhaastattelu). 
 
 
3.8 Korjaussuunnitelma 
 
Korjaussuunnitelmassa esitetään siltakohteeseen tehtävät toimenpiteet. Urakoitsijat las-
kevat tarjouksensa näiden suunnitelmien pohjalta. Suunnitteluun käytetty aika riippuu 
hyvin paljon siltakohteesta, mutta tavanomaisen yksiaukkoisen vesistösillan korjaus-
suunnitelman laatimiseen kuluu aikaa n. 2 kk. (Airaksinen, M. 2011. Finland Oy). 
 
Rakenteiden normaalin kunnostamisen lisäksi yleisiä toimenpiteitä ovat kantavuuden 
parantaminen ja sillan leventäminen. Toiminnallisen tarkoituksen muuttaminen tuo aina 
tarpeen myös rakenteen muuttamiselle, joten suunnitteluvaiheessa tulee määritellä uu-
den sillan käyttötarkoitus. Myöhemmin se ei enää onnistu. 
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4 HANKKEEN KILPAILUTTAMINEN 
 
 
4.1 Korjaushankkeen kilpailuttamisen vaiheet 
 
Sillan korjaamisessa tilaajana voi toimia ELY-keskus tai kaupunki. ELY-keskuksille on 
budjetoitu rahaa, jota käytetään sillan ylläpito- ja korjausinvestointeihin. Rahan määrä 
vaihtelee eri ELY-keskuksissa. Suuruusluokka on kymmeniä miljoonia euroja. 
 
Korjaushankkeen kilpailuttamisvaihe edellyttää, että  
- sillan kunto on tutkittu erikoistarkastuksessa 
- sillan korjaamisen tavoitteet ovat tiedossa 
- korjaussuunnitelma on laadittu 
- päätös korjauksesta on tehty ja rahoitus varmistettu. 
 
Tilaajaorganisaation hankintaprosessi noudattelee seuraavaa runkoa: 
1. Hankintailmoitus 
2. Ehdokkaiden arviointi 
3. Tarjouspyynnöt ulos 
4. Tarjoukset sisään 
5. Tarjousten arviointi 
6. Hankintapäätös 
7. Sopimuksen allekirjoittaminen 
8. Jälki-ilmoitus 
9. Sopimuksen täytäntöönpano 
(Petäjäniemi P, 2011. Liikennevirasto) 
 
ELY-keskus hyväksyy sillankorjausurakoitsijaksi ainoastaan riittävät FISE pätevyydet 
omaavan yrityksen. Lista pätevyyksistä on liitteenä 3.  
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Siltahankkeiden kilpailuttamisessa käytetään yleisesti avointa menettelyä. Avoimessa 
menettelyssä siltahanke tulee julkisesti kaikkien nähtäville, joten yritykset voivat tarjota 
urakkaa vapaasti. Aikaisemmin käytettiin rajoitettua menettelyä, mutta nykyisin ollaan 
siirrytty enemmän avoimen menettelyn käyttöön. Tällä tavoin säästetään kilpailuttami-
seen kuluvaa aikaa. Tarjouksessa ilmoitetaan vaadittavista FISE pätevyyksistä, joten 
urakan voi kuitenkin saada vain sellainen yritys jolla on työhön riittävät pätevyydet. 
Alla olevasta kuviosta nähdään eri hankintamenettelyjen määräaikoja.  
(Paattilammi H. 2011. Pirkanmaan ELY-keskus, Puhelinhaastattelu). 
 
 
KUVIO 7: Julkisten hankintojen määräajat. (Petäjäniemi P, 2011. Liikennevirasto) 
 
Halvin hinta on määräävin tekijä tarjouksen voittamisessa. Lisäksi painoa annetaan ura-
kan läpimenoajalle. Urakka-aikaa käytetään laskettaessa tarjouksista vertailuhintaa. Lä-
pimenoaika ja urakkahinta yhdessä muodostavat jokaisen yrityksen vertailuhinnan ja se 
yritys, jolla on pienin vertailuhinta voittaa urakan. 
(Paattilammi H. 2011. Pirkanmaan ELY-keskus, Puhelinhaastattelu). 
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4.2 Useamman sillan yhdistäminen urakkakokonaisuudeksi 
 
Kahden tai useamman toisiaan lähellä olevan sillan peruskorjaukset kannattaa toteuttaa 
samaan aikaan. Urakoitavat määrät ovat suuremmat, joten korjauskustannukset kan-
sineliöt kohden laskevat. Tästä on hyötyä sekä tilaajalle, että urakoitsijalle. Yhdellä tie-
osuudella voi olla useita peräkkäisiä siltoja. Tällöin sillat kannattaa korjata saman ura-
kan yhteydessä. Kustannussäästön lisäksi työ saadaan tehtyä saman vuoden aikana, jo-
ten liikenteelle aiheutuva haitta on pienempi. Esimerkiksi neljä samalla tieosuudella 
olevaa siltaa kannattaa korjata saman kesän aikana. Ei neljänä peräkkäisenä kesänä.  
(Paattilammi H. 2011. Pirkanmaan ELY-keskus, Puhelinhaastattelu). 
 
Kokoluokka hyvällä siltapaketilla on n. 0,5 – 1,5 miljoonaa euroa. Siltoja voi tällaisessa 
paketissa olla 3 kappaletta. Tässä kokoluokassa siltapaketti on riittävän suuri kiinnosta-
maan urakoitsijoita ja sen voi toteuttaa yhdessä kesässä. Tästä suuremmat paketit toisi-
vat aikataulullisia haasteita ja johtaisivat myös siihen, että vain isoimmat rakennusliik-
keet pystyisivät tarjoamaan niitä. (Paattilammi H. 2011. Pirkanmaan ELY-keskus, Pu-
helinhaastattelu). 
 
  
22 
 
5 NIEMEN JA KANKAANPÄÄN SILLAT 
 
 
 
5.1 Kohteen Niemen silta perustiedot 
 
Niemen silta on peräseinäjoen kunnassa sijaitseva yksiaukkoinen vesistösilta. Korjaus-
työ tehtiin, koska sillan kunto oli todettu huonoksi yleistarkastusten yhteydessä. Raken-
nussuunnitelmaselostuksen kansilehti on liitteenä 4. Tilaajana kohteessa toimi Seinäjoen 
kaupunki ja suunnitelijana Ramboll Finnland Oy. 
 
Hankinta tehtiin rakennusurakkana ja siinä käytettiin rajoitettua hankintamenettelyä. 
Tarjouksia tuli seitsemän kappaletta ja tarjouskilpailun voittaja oli Skanska Infra Oy. 
Valintaperusteena oli halvin hinta.  
 
Peruskorjauksen yhteydessä sillan päällysrakenne purettiin ja rakennettiin uudelleen. 
Alkuperäisessä sillassa kansi oli puuta ja sen pääkannattimina oli kolme teräspalkkia. 
Puukannen materiaalina oli painekyllästetty puu ja siinä oli 10–20 mm urautumia kulu-
misen vuoksi. Uudessa sillassa teräspalkit uusittiin, mutta niiden määrä ja koko pysyi 
samana. Sillan kansi tehtiin betonielementeistä.  
 
Alla olevassa kuvassa on Niemen sillan uuden pituusleikkauksen rakennepiirustus. 
 
KUVIO 8: Niemen sillan pituusleikkaus. (Yleispiirustus, 2008. Ramboll Finland Oy.) 
 
23 
 
Ramboll Finland Oy teki Niemen sillalle yleistarkastuksen marraskuussa 2008. Yleis-
tarkastuksen yhteydessä todettiin sillan puukannen kaiteineen olevan huonossa kunnos-
sa ja vaativan peruskorjauksen. Kannen pääkannattimina oli kolme teräspalkkia.  
  
 
KUVA 1: Niemen sillan puukannen purkaminen. (Kuva: Perttu Vähä-Pietilä 2010) 
 
Yleistarkastuksen yhteydessä otettiin sillan mitat ylös ja otettiin sen rakenteista valoku-
vat. Sillan uudeksi kansirakenteeksi valikoitui betoni, jonka avulla saavutetaan parempi 
kantavuus. Kansirakenne tehtiin betonielementeistä, jonka pääkannattimina toimii kol-
me teräspalkkia. 
 
Seuraavalla sivulla on valokuva uudesta kansirakenteesta ja korjaussuunnitelman mu-
kainen poikkileikkaus. 
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KUVA 2: Niemen sillan uusi betonikansi asennettuna. (Kuva: Harry Silling 2010) 
 
 
 
 
 
KUVIO 9: Niemen sillan poikkileikkaus (Yleispiirrustus, 2008. Ramboll Finland Oy.) 
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5.2 Kohteen Kankaanpään silta perustiedot 
 
Kankaanpään silta on yksiaukkoinen vesistösilta. Se sijaitsee puunhuoltoreitillä, joten 
puukuljetusten sujuvuuden ja varmuuden takaamiseksi Kankaanpään sillan korjaaminen 
katsottiin aiheelliseksi. U Korjaustyöselityksen kansilehti on liitteenä 5. 
 
Kankaanpään sillan korjaustyön tilaajana toimi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja suun-
nittelijana Insinööritoimisto suunnittelukide Oy. Kankaanpään sillan ja Niemen sillalla 
oli eri tilaajat, joten tilaaja- ja suunnitteluorganisaatiot eivät tässä tapauksessa hyötyneet 
näiden kahden sillan läheisyydestä. Välimatkaa silloilla oli n. 15km.  
 
Sillalle tehtävät toimenpiteet näkyvät alla olevan piirustuksen suoritettavien töiden luet-
telossa. 
 
 
KUVIO 10: Kankaanpään sillan pituusleikkaus. (Yleispiirustus, 2010. Suunnittelukide 
Oy.)  
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Kankaanpään sillan vanha kansirakenne purettiin kaivinkoneen murskausleuan avulla. 
Vanhassa päällysrakenteessa on kolme pääkannatinpalkkia, jotka kannattivat sillan 
kantta. Uuden sillan kansirakenne tuo kannelle lisää kantavuutta, koska jokainen ele-
mentti ottaa vastaan kuormia.  
  
 
 
KUVA 3: Kankaanpään sillan kansirakenteen purkamista. (Kuva: Harry Silling 2010) 
 
Seuraavalla sivulla on valokuva uudesta kansirakenteesta ja korjaussuunnitelman mu-
kainen poikkileikkaus. 
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KUVA 4:  Kankaanpään sillan uusien kansielementtien asentamista. (Kuva: Harry Sil-
ling 2010) 
 
 
 
KUVIO 11: Kankaanpään sillan poikkileikkaus. (Yleispiirustus, 2010. Suunnittelukide 
Oy.)   
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6 TUOTANTO 
 
 
6.1 Tuotannon suunnittelu 
 
Tuotannon suunnittelu kuuluu aina urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee kuitenkin noudattaa 
tilaajan antamia turvallisuusohjeita ja huomioida mahdolliset rajoitukset työtä tehdessä. 
Tämän kaltainen rajoite on esimerkiksi vain tiettyyn kellonaikaan tehtävä työ.  
 
Tuotannon suunnittelun tärkein osa on työn aikatauluttaminen. Aikataulun laadinnassa 
selvitetään ensin työn päätyövaiheet, jotka määrittelevät sillan rakentamista. Silloista 
puhuttaessa erilaisten elementtien ja palkkien materiaalintoimitukset ovat työtä tahditta-
via. 
 
Skanska Infra Oy:n toteuttama Niemen sillan peruskorjauksen tahdittavana työvaiheena 
oli kansielementtien toimittaminen työmaalle. Toimitusajankohdan ympärille laadittiin 
loppu aikataulu käyttäen hyväksi Skanskan luomaa käänteistä vaiheaikataulua KVA:ta. 
 
Ennakkotarjousten perusteella materiaalintoimittaja sitoutuu toimittamaan elementit 
työmaalle sovittuna ajankohtana. Yleinen käytäntö siltatyömailla on, että tilaaja antaa 
luvan elementtien tilaamiseen urakan varmistumisen jälkeen, vaikka valitusaikaa on 
vielä jäljellä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos urakan alkuperäinen voittaja jostain syystä 
hylätään, hänen tilaamat elementit toimitetaan silti tilaajalle ennalta sovittuun hintaan. 
Näin ollen kriittiset materiaalin hankinnat saadaan tehtyä riittävän ajoissa ja nopeutetaan 
kohteen valmistumista. 
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6.2 Työturvallisuus 
 
Työturvallisuuden näkökulmasta siltatyömaalla toimitaan, kuten tietyömaalla. Työmaa 
poikkeaa kuitenkin olennaisesti tavallisesta tienrakentamisesta siinä, että usein työkoh-
teen katkaisee vesistö. Putoamisvaara ja veden varaan joutuminen ovat siis huomioita-
via asioita työsuunnittelua tehtäessä.  
 
Olennaisena osana työturvallisuutta on henkilöstön kouluttaminen ja aloituspalaverin 
pitäminen. Aloituspalaverissa käydään läpi työmaata koskevat erikoispiirteet ja työmaa-
han liittyvät riskit. Työmaahan perehdyttäminen on osa Skanskan toimintamallia. 
 
 
6.3 Liikennejärjestelyt 
 
Suomen silloista 60 % on vesistösiltoja (Tiehallinto). Muidenkin siltojen kuin vesistösil-
tojen kohdalla tulee haasteeksi liikenteen sujuvuus sillankorjauksen aikana. Vertailun 
vuoksi todettakoon, että tienrakentamisessa voidaan kohtuullisin kustannuksin rakentaa 
kiertotie korjauskohteen ohi. Uuden sillan rakentaminen korjattavan viereen on harvoin 
järkevää.  
 
Liikennejärjestelyille on käytännössä kaksi vaihtoehtoa joita käytetään. Liikenteen siir-
täminen vaihtoehtoisille reiteille kohteen ohi tai toisen ajoradan sulkeminen työmaan 
käyttöön. 
 
Liikenteen siirtämisen hyötyinä ovat 
 Siltakohde voidaan eristää häiritsevästä liikenteestä. 
 Sillan kansi voidaan vaihtaa kokonaan. 
 Työmaan käytössä on enemmän tilaa, esim. varastointia varten. 
 
Toisaalta tällöin liikenne joutuu kiertämään eri reittiä ja sillan puolen vaih-
taminen ei onnistu myöskään työmaan ajoneuvoilta. 
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Toisen ajoradan sulkemisessa liikenteen käyttöön liikenteen ei tarvitse kiertää kohdetta, 
mutta se työteknisesti se ei ole paras vaihtoehto, koska: 
 Liikenteestä on merkittävää haittaa työmaalle. 
 Varastointitilan määrä vähenee. 
 Työn tekeminen hidastuu. 
 
Urakoitsijan näkökulmasta pyritään ensimmäiseen vaihtoehtoon, eli siltakohteen sulke-
miseen muulta liikenteeltä. Vilkkaan liikenteen vuoksi se ei kuitenkaan ole mahdollista 
kuin vähäisen KVL:n teillä. Tilaajan näkökulmasta paras ratkaisu on se, joka haittaa 
liikennettä vähiten ja näin ollen aiheuttaa vähiten negatiivisia reaktioita ihmisissä. 
 
 
KUVA 5: Tie katkaistu siltatyömaalle käyttäen suoja-aitoja ja varoitusvilkkuja. (Kuva: 
Perttu Vähä-Pietilä 2010) 
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6.4 Tilankäyttö ja varastointi 
 
Tuotannon suunnittelussa otetaan huomioon rajallinen tilan määrä, joka on ominaista 
siltatyömaalle. Ennen työmaan aloittamista laaditaan aluesuunnitelma, johon merkitään 
työmaan varastointitila, kulkureitit, nostopaikat ja konttien sijainnit.  
 
Edullisinta tilankäytön ja aikataulun suhteen on se, että materiaaleja ei tarvitsisi varas-
toida työmaalla vaan ne voitaisiin toimituksen yhteydessä nostaa suoraan paikoilleen. 
 
 
KUVA 6: Uudet kannatinpalkit varastoituna työmaalla. (Kuva: Perttu Vähä-Pietilä 
2010) 
 
 
6.5 Purkutyöt 
 
Siltojen rakenteissa on käytetty paljon betonia ja kyllästettyä puuta. Näistä jälkimmäi-
nen on ongelmajätettä, joten se pitää toimittaa asianmukaisesti jätteenkäsittelylaitoksel-
le. Siltojen sijainnista riippuen siirtomatkat voivat olla useita kymmeniä kilometrejä 
joten kustannuksissa ja kaluston mitoituksessa on varauduttava tähän. Jätteen vesistöön 
joutumisen estäminen tulee miettiä etukäteen. 
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KUVA 7: Niemen sillan purettavat puukaiteet irti sahattuina. (Kuva: Perttu Vähä-Pietilä 
2010) 
 
Purkujätteiden väliaikainen varastointi vaatii tilaa, joten sitä tulee välttää. Edullisinta 
onkin toimittaa puretut rakenteet heti jatkokäsiteltäväksi.  
 
 
KUVA 8: Niemen silta, puoliksi sahatun vanhan puukannen pois kuljettaminen. (Kuva: 
Perttu Vähä-Pietilä 2010) 
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6.6 Korjaustyöt 
 
Sillan korjaamisesta suuri osa muodostuu betonirakenteen korjaamisesta tai jonkin ra-
kenneosan uusimisesta kokonaan. Betonirakenteiden osalta valut toteutetaan paikallava-
luna ja valettavat määrät ovat suhteellisen pieniä. Siltarakenteissa betonit joutuvat 
kuormien lisäksi erittäin kovien rasitusten alaiseksi. Betonilaadun valinnan tärkein kri-
teeri onkin sen pakkasen ja suolan kestävyys. 
 
Käytettävät betonilaadut ja toimenpiteet esitetään korjaussuunnitelmissa. Työmaan vas-
tuulle jää työn oikeaoppinen toteuttaminen onnistuneen valun takaamiseksi. Kokemus 
muottien tekemisestä on olennaista onnistuneiden valujen takaamiseksi. 
 
Korjaustöiden tekemiseen liittyy paljon aliurakointia. Elementit, palkit, kaiteet, paalu-
tukset, asfaltointi ja valaistus ovat esimerkkejä kokonaisuuksista, jotka ostetaan aliurak-
kana. Ongelmien välttämiseksi tuotteet kannattaa tilata siten, että ne sisältävät asennuk-
sen. 
 
 
KUVA 9: Niemen sillan maatuen korotusmuotti. (Kuva: Perttu Vähä-Pietilä 2010)  
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6.7 Liikkuminen työmaalla 
 
Huomioitavia asioita on siltatyömaalla liikkuminen. Sillan toiselta puolelta toiselle puo-
lelle siirtyminen, sekä varsinkin tavaran siirtely voi tuoda yllättäviäkin ongelmia, jos 
siihen ei etukäteen varauduta. Suurissa kohteissa voidaan tehdä työnaikainen silta, maa-
pengerrys tai käyttää jotain vastaavaa tapaa, jonka avulla päästään puolelta toiselle. Pie-
nemmissä kohteissa voidaan toimia lautalta käsin tai rakentaa erilliset telineet, kuten 
kuvassa 6 on esitetty. Lautan ja telineen väliseen valintaan vaikuttavat vesistön virtaus, 
vapaa-aukon leveys, vesistön pohjaolosuhteet ja työskentelykorkeudet.  
 
 
 
 
KUVA 10. Siltatyömaan telineet Niemen sillalla. (Kuva: Perttu Vähä-Pietilä 2010) 
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6.8 Nostotyöt 
 
Siltatyömaalla tehdään hyvin usein vaativaa nostotyötä. Tavallista on, että sillan kansi 
tai kannen tukipalkit tulevat elementteinä työmaalle ja ne täytyy nostaa paikalleen. Tieto 
siitä, että nostotöitä tehdään tulee pitää mielessä työmaa-aluetta suunniteltaessa.  
 
Nostolaitteen soveltuvuuden määrittelee sen ulottuma. Tyypillisessä siltakohteessa väy-
län katkaisee vesistö, joten nostolaitteen siirtäminen lähemmäs nostopaikkaa ei usein 
tule kyseeseen. Maaperän kantavuus nostolaitteen alla tulee myös huomioida, kuten 
kapeat tulopenkereet.  
 
Nostotyön onnistuneeseen suunnitteluun Skanska Infra Oy:ssä hyödynnetään turvallisen 
työn suunnittelulomaketta. Toteutetuissa siltakohteissa laadittiin turvallisen työn suun-
nitelma yhdessä nostimen käyttäjän kanssa ennen nostotyön aloittamista. 
 
 
6.9 TTS - turvallisen työn suunnitelma 
 
Työn suunnitteluun ja ongelmakohtien ennakointiin Skanska Infra Oy on kehittänyt 
turvallisen työn suunnittelemis-lomakkeen (TTS). Lomakkeen tarkoitus on kartoittaa 
jonkin tietyn osasuorituksen vaiheet ja mahdolliset vaara- tai ongelmakohdat. Tällainen 
osasuoritus voi olla esimerkiksi sillan kannen elementtien asentaminen.  
 
Lomakkeen täyttävät yhdessä työnjohtaja ja työntekijä, ei kukaan muu heidän puoles-
taan. Tarkoituksena on rakentaa työ ensin ajatuksissa ennen varsinaista toteuttamista. 
Tällä tavoin pakotetaan miettimään työvaiheita etukäteen läpi, jolloin saadaan karsittua 
mahdollisia ongelmia. Mitä vähemmän ongelmia on, sitä vähemmän aikaa kuluu huk-
kaan. Se lisää turvallisuutta, sujuvuutta ja työn tuottavuutta. 
 
Suurimpana ongelmana on, että lomakkeen perimmäistä käyttötarkoitusta ei ymmärretä. 
Helposti se mielletään ylimääräiseksi paperityöksi jolloin lomake täytetään hätäisesti 
ilman kunnollista ajattelua. Tällöin se todella on ylimääräistä työtä, sillä tärkein vaihe, 
eli ajatustyö jää tekemättä. 
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6.10 Henkilöstön ja kaluston tarve 
 
Niemen ja Kankaanpään sillat peruskorjattiin samanaikaisesti. Urakoitsija pystyi näin 
ollen säästämään resursseissa, vaikka kohteiden kilpailutus tapahtui erikseen ja kohteilla 
oli eri tilaajat. Asfaltointi suoritettiin molemmille silloille samana päivänä. Erikseen 
tilattuna pelkästään ylimääräinen kaluston siirto olisi nostanut kustannuksia. Näillä kah-
della työmaalla oli henkilöstöä ja kalustoa yhteensä: 
 
 1–2 tela-alustaista kaivinkonetta, kooltaan 25–32 tonnia 
 2–3 rakennusammattimiestä 
 1 työnjohtaja. 
Sama määrä työntekijöitä olisi tarvittu, mikäli siltoja olisi ollut vain yksi. Tässä nähdään 
jälleen samanaikaisen rakentamisen hyödyt.  (Kujanpää, T. 2011. Haastattelu) 
 
Lisäksi työmaalla vaihtuvia henkilöitä ja heidän kalustoaan ovat tavarantoimittajat, nos-
timenkuljettajat, asfalttiurakoitsijat, sekä tilaajan ja suunnittelijan edustajat tarvittaessa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
 
Työn tuottavuuden parantaminen on tulevaisuuden tavoite. Siltojen kokoaminen use-
amman sillan urakkapaketeiksi on yksi tuottavuutta parantava metodi, joka on otettu 
käyttöön. Se on hyvä esimerkki sellaisesta toimintatavan muutoksesta, joka hyödyttää 
kaikkia urakan osapuolia. 
 
Niemen sillan ja Kankaanpään sillan peruskorjausten samanaikainen toteuttaminen hyö-
dytti urakoitsijaa resurssien säästöllä. Työvaiheita pystyttiin limittämään siten, että tah-
dittavien työvaiheiden, kuten betonin kuivumisen ajaksi voitiin siirtyä töihin toiselle 
siltakohteelle. Betonin ja asfaltin suuremmat määrät laskevat niiden yksikköhintaa, jo-
ten kustannussäästöä tapahtuu myös tässä.  
 
Liikennevirasto (ent. Tiehallinto) on luonut vuosien saatossa kattavat ohjeet siltojen 
korjaukseen. Alalle on onnistuttu luomaan yhteiset toimintasäännöt ja niiden kehittämi-
nen jatkuu kokoajan. Urakoitsijat ovat siltojen korjauksessa ammattitaitoisia rakentajia. 
Tämä on pätevyysvaatimusten ja koulutusten mukanaan tuoma hyöty.  
 
Sillankorjausrakentamisessa ammattilaiset toimivat keskenään. Tästä syystä urakoitsijan 
on usein mahdollista esittää muutoksia suunnitelmiin, jotka tilaaja voi joko hyväksyä tai 
olla hyväksymättä. Oleellista on kuitenkin se, että järkevät muutokset hyödyttävät 
yleensä kumpaakin osapuolta ja tulevat näin ollen hyväksytyksi. Tämän kaltainen uusi-
en vaihtoehtojen etsiminen luo mahdollisuuden uusien innovaatioiden tekemiselle, jota 
alan tuottavuuskin kaipaa.   
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8 YHTEENVETO 
 
 
Yksiaukkoisen vesistösillan korjausprosessi on kolmen osapuolen välistä työskentelyä. 
Tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija tekevät sillan peruskorjauksen yhteistyössä keske-
nään. Kukin osapuoli vaatii n. 2–3 kk oman osuutensa suorittamiseen. Yhdistämällä 
useampia siltoja samaan aikaan toteutettavaksi urakkapaketiksi voidaan urakan vaiheita, 
kuten kilpailuttaminen hoitaa samassa ajassa useammalle sillalle. 
 
Suomen siltakannasta huolehtiminen on tyydyttävällä tasolla. Siltarekisteri luo erittäin 
hyvän pohjan siltakannan seuraamiseen ja tämä rekisteri onkin yksi suurimmista eduista 
mitä suomen ikääntyvällä siltakannalla on. Aivan kaikki suomen sillat eivät rekisteristä 
löydy, suunta on kuitenkin parempaan päin. Tätä auttaa se, että kunnille on tarjottu 
mahdollisuus lisätä omia siltojaan rekisteriin maksutta. Kehitettävää yhdeksi koko maan 
kattavaksi järjestelmäksi kuitenkin vielä on. 
 
Korjausvelkaa Suomen siltakannassa riittää. Velkaantuminen on kuitenkin onnistuttu 
pysäyttämään. Nykyisen kaltaisella rahoituksella on mahdollista nostaa siltakannan kun-
to hyväksi. Tämä edellyttää ELY-keskusten siltarahoituksen pitämistä vähintään ennal-
laan. Puuhuoltoreittien parantamiseen käytettävät määrärahat ovat esimerkki sellaisesta 
hankkeesta, joka elvyttää Suomen siltakantaa välillisesti. Tällöin sillankorjauksen rahoi-
tus tulee hankkeen myötä eikä siihen kuluteta sillan hoidon ja ylläpidon budjettia. 
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